

Amtsvortrag

Sitzung des Gemeinderates am 16.11.2017

**TOP. 1.) Beratung und Beschlussfassung betreffend Sanierung des Verbandssammlers (RHV).**

Bei der Sitzung des Reinhaltungsverbandes am Dienstag, 7.11.2017 wurden Prozentsätze für die Finanzierung des Verbandssammlers festgelegt. Vertreter der Fraktionen waren anwesend. Diese Prozentsätze sind im Gemeinderat zu genehmigen.

Aufteilung lt. Beschluss im Reinhaltungsverband:

Dorf/Pram	47 %
Taiskirchen	20 %
Riedau	22 %
Zell7Pram	11 %

Vorangegangen zu dieser Sitzung des RHV war eine Besprechung der Bürgermeister:

## Besprechung am 31.10.2017, 15.00 Uhr, Verbandskläranlage Zell an der Pram

Notizbuch: Besprechungen

Erstellt: 06.10.2017 07:36

Geändert: 05.11.2017 12:07

Autor: RHV Mittleres Pramtal

Schlagwörter... Verbindungskanal

<b>Besprechungsprotokoll 4/2017 - PROJEKT SANIERUNG VERBANDSSAMMLER</b>			
	REINHALTUNGSVERBAND MITTLERES PRAMTAL, 4755 Zell an der Pram - Andorfer Straße 39		
<b>Thema:</b>	Sanierung Verbandssammler - Aufteilungsschlüssel für die Sanierungskosten		
<b>Datum:</b>	Dienstag, 31. Oktober 2017 - 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr	Von:	WA
<b>Ort:</b>	Verbandskläranlage Zell an der Pram	Version:	1.0
<b>Teilnehmer:</b>	Obmann Bürgermeister Johann Weirathmüller, Marktgemeinde Taiskirchen i.L. Obmann-Stv. Bürgermeister Matthias Bauer, Gemeinde Zell an der Pram Bürgermeister Karl Einböck, Gemeinde Dorf an der Pram Bürgermeister Franz Schabetsberger, Marktgemeinde Riedau Amtsleiter Paul Schmidleitner Amtsleiter Thomas Richter Amtsleiter Johann Einböck Ing. David Gibus, Ziviltechnikbüro KUP, Linz Geschäftsführer Mag. Klaus Peter Waldenberger MBA MPA		
<b>Verteiler:</b>	intern		

### Besprechungspunkte:

Der Obmann begrüßt alle Anwesenden zur heutigen Besprechung.

Anschließend wird folgender Sachverhalt genau dargelegt (Ergebnis der letzten Besprechung):

### A) Sanierung Verbandssammler - Festlegung eines Schlüssels für die Aufteilung der Sanierungskosten

**Sachverhalt:** Der Verbandssammler ist Eigentum des RHV Mittleres Pramtal. Im Frühjahr 2018 soll mit der Errichtung des Begleitweges von Riedau nach Dorf an der Pram durch die Straßenmeisterei Raab begonnen werden. Im Zuge dieser Baumaßnahmen soll gleichzeitig der Verbandssammler saniert (Sanierung mittels Close-Fit-Liner) sowie Kanalschächte abgesenkt werden. Diese wurde in der Mitgliederversammlung vom 16.05.2017 bereits beschlossen. In der Zwischenzeit wurde auch mit den betreffenden Gemeinden festgelegt, welche Schächte abgesenkt werden sollen.

## SANIERUNGSUMFANG:

- Komplettsanierung des gesamten Bereiches mit einer Länge von rund **2.000 lfm** mittels Einbringen von Close-Fit-Linern.
- Sanierung von Schacht **133 (Dorf SGS) bis Schacht 73 (Riedau Ottenedt Schwabenbachbrücke).**
- Sanierung von **59 Schachtbauwerken**, welche grobe Mängel aufweisen (Steighilfen desolat, Aussinterungen, Risse, Wassereintritte etc.).
- **Absenkung von Schachtbauwerken** (**26 Schächte** sollen abgesenkt werden; Schachtkonus soll entfernt werden; Auffüllung mit Magerbeton). Einsparung = Schachtsanierung.
- Fördermöglichkeiten Bund und Land; kommunales Investitionsprogramm; jede Gemeinde müsste für ihren Anteil selber ansuchen; Kanal- und Wasserleitungssanierungen sind förderfähig; David Gibus wird nachfragen, ob dies auch für den Verband gilt; Bundesförderung gibt es für diesen Abschnitt keine.
- **Gesamtsanierungskosten** von diesem Abschnitt: **€ 440.000,00** (inkl. Planung & Bauleitung; inkl. Ausschreibung, Förderabwicklung und Datenaktualisierung BaSYS).

geschätzte **Gesamtsanierungskosten** für den **Verbandssammler** mit einer Länge von ca. **7.800 lfm = 1.000.000,00 Euro**

## ZONENPLAN DES VERBINDUNGSKANALS:



## Erstmalige Vorlage Überprüfungsbefund für

die Zone 1 = 2018

die Zone 2 = 2019

die Zone 3 = 2020

die Zone 4 = 2021

Es soll auf jeden Fall darauf geachtet werden die Sanierung zeitlich so zu gestalten, dass ev. eine Beantragung einer Bundesförderung möglich ist (Eerechnung durch Ing. Gibus). Zusätzlich kann jeden Gemeinde einen Zuschuss aus dem kommunalen Investitionsprogramm beantragen.

## KOSTENAUFTEILUNG DER SANIERUNGSKOSTEN:

Es gibt dazu verschiedene Berechnungsmöglichkeiten. Fakt ist, der Verbandssammler ist Eigentum des Verbandes Mittleres Pramtal. Ein "Solitaritätsschlüssel" für die Gemeinde wäre demnach angemessen, erklärt der Geschäftsführer. Ob man das nun Solitaritätsschlüssel oder Verbandsschlüssel nennt ist Geschmackssache. Diese Meinung wird auch von verschiedenen Ziviltechnikbüros bzw. vom RHV Braunau vertreten und in anderen Verbänden so gehandhabt. Es bleibt aber natürlich Entscheidungssache des Verbandes.

- nach lfm-Anteil der Gemeinden (Einleitungsbereich)
- nach EWG nach Benützungabschnitt (sind veränderbar - gerecht?)
- ein Mischverhältnis zwischen lfm oder EWG nach Benützungabschnitt
- nach lfm-Anteil + Solitaritätsschlüssel der Gemeinden (z.B. 20 % der Gesamtsanierungskosten werden nach EWG aufgeteilt; entweder EWG nach Abschnitt oder EWG Gesamtanteil an der Verbandskläranlage = inkl. Reserven = wäre gerechter

#### **ERGEBNIS:**

Herr Ing. Gibus wird die einzelnen Kosten der Sanierungsabschnitte erheben und eine Berechnung nach lfm + EWG nach Sanierungsabschnitten vornehmen. Wichtig ist: wir brauchen einen FIXEN Schlüssel für die Darlehensrückzahlung und zwar für den gesamten Bereich des Verbindungskanales.

#### **SANIERUNGSABSCHNITTE:**

<b>Abschnitt</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>Schacht Nr.</b>	<b>Laufmeter</b>	<b>Anmerkung</b>
Abschnitt I	Dorf/Pram	200 - 124	2620	
Abschnitt II	Dorf/Pram, Taiskirchen i.l.	124 - 98	1010	
Abschnitt III	Dorf/Pram, Taiskirchen i.l., Riedau	98 - 28c	2710	
Abschnitt IV	Dorf/Pram, Taiskirchen i.l., Riedau, Zell/Pram	28c - 1 Auslauf	1370	
			7.710	