


TOP. 4.) Kanalsanierung, Auftragserteilung für zusätzliche Arbeiten Fa. Braumann

In der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 20.8.2020 hat der Bürgermeister von folgendem Problem berichtet:

Gehmaier Katharina (Gemeinde Riedau)

Von: Manuel Pontasch - DI Peter Oberlechner ZT-GmbH <pontasch@dipo-zt.at>
Gesendet: Donnerstag, 20. August 2020 17:37
An: office@schabetsberger-riedau.at
Cc: Gehmaier Katharina (Gemeinde Riedau)
Betreff: MG Riedau, ABA, Kanalsanierung 2020, ZKS (ISYBAU) + ZK3 (Land OÖ) - Nachtragsangebot
Anlagen: Fa. Braumann NA01 geprüft.pdf



Sehr geehrter Herr BGM Schabetsberger!

Für die diesjährige Kanalsanierung werden derzeit Blindschächte zu Normalschächten ausgebildet. Im Zuge der Freilegung der Blindschächte hat sich gezeigt, dass aus heutiger Sicht bei bis zu ca. 10 Blindschächten die Gasleitung unvorhergesehener Weise im Bereich der Blindschächte liegt und somit eine Umlegung der Gasleitung erforderlich ist, um den Blindschacht zum Normalschacht auszubilden. Es hat daher vor Ort eine Besprechung mit der Netz OÖ GmbH (Betreiber der Gasleitungen) gegeben. Dabei wurde von der Netz OÖ GmbH (Hr. Schinkinger) mitgeteilt, dass mit der Leitungsumlegung voraussichtlich **bereits nächste Woche** (KW 35) begonnen werden könnte. Somit würden sich aller Voraussicht nach auf der Baustelle keine Stehzeiten ergeben.

Die Kosten für die reine Leitungsumlegung würden dabei, laut mündlicher Auskunft Hr. Schinkinger, von der Netz OÖ GmbH getragen werden. Die Kosten für die dabei anfallenden Erd- und Straßenbauarbeiten wären durch die Marktgemeinde Riedau zu tragen. Es wäre daher angedacht die Erd- und Straßenbauarbeiten von der Braumann Tiefbau GmbH durchführen zu lassen. Der Leistungsumfang welcher hierfür erforderlich ist, ist von Schacht zu Schacht unterschiedlich und hängt im Wesentlichen von den jeweiligen Gegebenheiten (genaue Leitungslage, Anschluss- und Umlegungsmöglichkeiten) vor Ort ab. Es ist daher sinnvoll die hierfür anfallenden Leistungen in Regie anzubieten und abzurechnen. Wie bereits vorhin telefonisch besprochen, wurde bei der Braumann Tiefbau GmbH ein dementsprechendes Angebot auf Regiebasis eingeholt. Das geprüfte und zur Beauftragung vorgeschlagene Angebot findet sich im Anhang.

Für Rückfragen bzw. Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Ing. Manuel Pontasch

E-Mail: pontasch@dipo-zt.at



DI Peter Oberlechner ZT-GmbH
Hofhaymer Allee 42, 5020 Salzburg
Telefon: +43 (0) 662 625 367
E-Mail: office@dipo-zt.at
LG Salzburg FN45546f



Braumann Tiefbau GmbH · Rieder Straße 18 · 4980 Antiesenhofen · Austria
Telefon: 0043/7759/5226-0 · Teletax: 0043/7759/5226-328 · E-Mail: office@braumann-tiefbau.eu

ANGEBOT GEPRÜFT

Zi:		
Eingel. 20. Aug. 2020		
AL	Uau	Fluss
Bucht	Menge	Altkosten

Antiesenhofen, 20. August 2020
STK/Jof

Marktgemeinde Riedau
Marktplatz 32-33
4752 Riedau

**ABA MG Riedau, Sanierung 2020, ZK5 (ISYBAU) + ZK3 (Land OÖ)
Nachtragsangebot 01**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Anhang übermitteln wir Ihnen unser Nachtragsangebot 01 für o. a. Bauvorhaben.

Im Umfang des Angebotes ist die Umliegung der Gasleitung im Bereich der UF-Schächte laut beiliegendem Leistungsverzeichnis enthalten. Die Umliegarbeiten übernimmt die Netz OÖ mit Ausnahme der Grabungsarbeiten.


Die Arbeiten wurden auf Basis unserer Erfahrungswerte abgeschätzt und werden nach tatsächlichem Aufwand in Regle laut unserem Nachtragsangebot 01 abgerechnet.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Fritz Jobst unter der Telefonnummer 0676/88113347 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Braumann Tiefbau GmbH
Rieder Straße 18
4980 Antiesenhofen

DI Klaus Stadlbauer

i.A. 
Beilagen: Nachtragsangebot 01

BRAUMANN TIEFBAU GmbH
A – 4980 Antiesenhofen, Rieder Straße 18
Telefon +43/7759/5226-0 • Fax +43/7759/5226-328
office@braumann-tiefbau.eu www.braumann-tiefbau.eu

Nachtragsangebot

Angebot Nr.:	RAK0083
Projekt:	ABA MG Riedau, Sanierung 2020, ZK5 (ISYBAU) + ZK3 (Land OÖ) - Nachtragsangebot 01
Preisbasis:	26.05.2020

1. Das Leistungsverzeichnis wurde von uns auf Basis der überreichten Unterlagen (Pläne, Bilder, Beschreibungen) erstellt. Der Leistungsumfang ist in den Positionen beschrieben und durch Einheitspreise angeboten.
2. Die Ausführung der Leistungen erfolgt auf Basis unserer Kostenschätzung. Die im Angebot erfassten Reglearbeiten sind geschätzt und werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.
3. Wir gehen davon aus, dass über technische und rechtliche Vertragspunkte noch das Einvernehmen hergestellt wird. Die Angebotspreise sind veränderlich.
4. Dem Angebot liegen die einschlägigen Normen zugrunde. Allfällige technische Details sind dem Begleitschreiben zu entnehmen.
5. Sämtliche Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Angebotssumme netto	32.845,99	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	6.569,20	EUR
Angebotssumme inkl. UST	39.415,19	EUR