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. Pramregulierung
Riedau - Zell

BauabschiuB verbunden mit der
Enthiilllung von Erinnerungssteinen
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Di¢ . Regulierung der Pram konnte erst im Jahre. . 1964 nach etwa
100 Jahre wahrenden Bemiihungen der Bevdlkerung des Pramtales

im Raume Schédrding begonnen werden, Aber bereits Ende des Jah-
res 1965 kam die Bautdtigkeit durch rechtliche Schwierigkei-
ten gum Erliegen. Der "Wasserverband “Pramtal" als Bauherr des
Pram-Regulierungsvorhabens hat damals die groBten Anstrengungen
unterﬁommen den Weiterbau fluBaufwdrts von Schidrding zu ermdg-
lichen; die Situation war jedoch in relativ kurzer Zeit nicht
zu klaren und es muBte, um die von Bund urd Land fiir die Pram-
regulierung alljdhrlich vorgesehenen Geldmittel nicht zum Ver-

siegen zu bringen, rasch eine Alternative getroffen werden.
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Hiebei wurden in erster Linie Siedlungsgebiete ins Auge gefaBt
und es wurde dem Doppelsiedlungsschwerpunkt Riedau - Zell in einer
Kampfabstimmung des Wasserverbandes Pramtal mit knapper Mehrheit

der Vorrang eingerdumt.

Im Frithjahr 1966 wurden die erforderlichen Vermcssungs- und Pro-
jektierungsarbeiten vorgenommen, wobeili flir die Ortsregulierung
von Riedau und Zell je ein Detailprojekt erstellt wurde. Der ca.
1.700m lange Pramabschnitt zwischen Riedau und Zell wurde generell
geplant, jedoch fiir eine unmittelbare Bauausfiihrung vorerst noch

nicht vorgesehen.

Die wasserrechtliche Bewilligungsverhandlung fiir die Bauabschnitte
"Ortsregulierung Riedau" und "Ortsregulierung Zell/Pram" fand am

10, und 11 . August 1967 statt.

Im Dezember 1967 erfolgte der Spatenstich fiir die Ortsregulierung
von Zell, Im Juni 1968 konnten die Bauarbeiten in diesem Abschnitt

im wesentlichen zum AbschluB gebracht werden.



Der Baubeginn fiir die Ortsregulierung Riedau verzogerte sich zufolge
einer Verwaltﬁngsgerichtshofbeschwerde eines Anrainers und konnte
erst im Mai 1968 erfolgen. Die duBerst glnstige Witterung lieB den
Bau aber rasch vorarsohreiten, so daB die BaumaBnahmen im NMai 1969

bereits abgeschlossen werden konnten,

Noch wahrend der Ausfiihrung der Ortsregulierung von Zell konnten
aufgrund von Bemiihungen der Gemeinde Zell gemeinsam mit dem Wasser-
verband Pramtal die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen

fiir die Bauinangriffnahme des Pramabschnittes zwischen Riedau und
Zell geschaffen werden, der durch die Einldsung des Wasserbenutzungs-
rechtes der Mihle und S&dge "Osterberger'" in Zell die praktisch -

wirtschaftliche Basis erhielt.

Die wasserrechtliche Bewilligungsverhandlung wurde am 20. Mai 1968
abgefﬁhrt; Mit den Bauarbeiten konnte, nach erfolgter Genehmigung
des Projektes durch das Bundesministerium fiir Land- und Forstwirt-
schaft im Feber 1969 begonnen werden, Der Bau war im September 1969

mit Ausnahme von kleinen Restarbeiten abgeschlossen worden,

Als Ergebnis von Koordinationsgespridchen zwischen der Wasserbauver-

waltung und der LandesstraBenverwaltung wurde die Pramregulierung in

der Zeit vom September bis Mitte November 1969 noch aufwidrts von Riedau

zusdtzlich um 170 m bis iiber die im Ausbau befindliche "Unterinn-
viertler LandesstraBe" forigefiihrt, um unliebsame Riickstauerscheinungen

infolge der StraBenaufddmmung zu vermeiden,
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